

# VUOSIKELLO

## VESIHUOLLON- JA KATUJEN INVESTOINTIHANKKEET

**JOULUKUU 12:** Investointihankkeiden päättäminen ja loppuraportointi.

**MARRASKUU 11:** Hankintasuunnitelmien päivittäminen vesihuolto- ja katuhankkeet.

**LOKAKUU 10:** Rakennushankkeiden päättäminen ja taloudelliset loppuselvitykset.

**SYYSKUU 09:** Vesihuolto- ja katuhankkeiden kustannusarvioesitykset talousarvioon.

Rakennushankkeet käynnissä/ valmistuu.

**ELOKUU 08:** Vesihuolto- ja katuhankkeiden rakennussuunnittelut valmistuvat, hankinta-asiakirjat valmiina tavoitehinta-arvioineen.

Rakennushankkeet käynnissä/ valmistuu.

**HEINÄKUU 07:** Rakennussuunnittelu ja rakennushankkeet käynnissä.

Tulevan vuoden hankkeiden päätöksenteko.

Edellisen vuoden hankkeiden päättäminen.

Uusittavien vesihuolto-  
linjojen ja katuosuuksien  
kilpailutus seuraavalle  
rakennuskaudelle.

**TAMMIKUU 01:** Edellisen vuoden hankkeiden tilinpäätös ja uusien hankkeiden perustaminen.

**HELMIKUU 02:** Vesihuolto- ja katuhankkeiden julkinen hankintakilpailutus tulevalle rakennuskaudelle.


**MAALISKUU 03:** Urakoitsijoiden valinta ja päätöksenteko (sis.valitusajat 14-30vrk).

**HUHTIKUU 04:** PTS-suunnitelman mukaisesti seuraavan kauden jätevesi- ja hulevesiviemäreiden kuntokartoitukset esim. Viemärikuvaus. Katuverkon kuntokartoitus.

**TOUKOKUU 05:** PTS-suunnitelman mukaisesti seuraavan kauden vesihuolto- ja katuhankkeiden rakennussuunnittelu alkaa. Tekniset ja kaupalliset asiakirjat. Kustannusarviot ja määräluettelot.

Vesihuolto- ja katuhankkeiden rakennushankkeet käynnistyy.

**KESÄKUU 06:** Tulevan vuoden suunnittelutyöt käyntiin



Tulevan vuoden hankkeiden investointiesitykset talousarvioon.

Kuntotutkimukset.  
Suunnittelutöiden  
valmistelevat työt.

Tulevan kauden suunnittelutyöt valmistuvat.

Rakennussuunnittelu käynnistyy.

Rakennushankkeiden urakointi jatkuu.

Rakennushankkeiden urakointi käynnistyy.