Itä-Suomen Controlteam Oy

Päällikkö: **Suunnittelija: olli.tirkkonen**

Hierarkia	Selite	Kesto	Alkaa
1	**VE3 UUDIS**		
2	Ehdotussuunnittelu	66 pv	1.3.2021
3	Toteutussuunnittelun kilpailutu	41 pv	26.2.2021
4	Toteutussuunnittelu	88 pv	1.6.2021
5	Poikkeamisluvan käsittely	68 pv	30.9.2021
6	Urakkakilpailu	22 pv	31.12.2021
7	Päätöksenteko ja valitusaika	44 pv	31.1.2022
8	Rakentaminen	261 pv	5.4.2022
9	Purku Kirjasto-Ruokala	44 pv	31.3.2023
10	Piha-alueet ja infra	68 pv	1.6.2023
11	**VE3 KENKÄTEHDAS**		
12	Suunnittelun kilpailutus	41 pv	3.1.2022
13	Suunnittelu	218 pv	1.3.2022
14	Lupaprosessi/museovirasto	196 pv	4.4.2022
15	Urakkakilpailu	66 pv	2.1.2023
16	Rakentaminen	305 pv	4.4.2023
17	**VE# TELETALO**		
18	Suunnittelu	46 pv	29.10.2021
19	Rakentaminen	129 pv	4.1.2022
20	**VE3 KALLIORINNE**		
21	Suunnittelu	45 pv	30.6.2022
22	Rakentaminen	65 pv	2.9.2022



Itä-Suomen Controlteam Oy

Päällikkö: **Suunnittelija: olli.tirkkonen**

Hierarkia	Selite	Kesto	Alkaa
23	**VE3 JAKELUKEITTIÖ TK**	**42 pv**	**3.1.2023**
24	**VE3 YHTENÄISKOULU/NUOI**	**43 pv**	**3.6.2024**