
Investointien seuranta 2025 

 

Toteuma 30.4.2025 

 

Tekninen lautakunta 

Keskuskeittiö: Urakoitsijavalinta tehty, rakennuslupa käsittelyssä. 

Arkistotilan muutostyöt/Pertunmaatalo: Työt käynnissä 

Museorakennukset 

 -Miekankoski: Vähäisiä viimeistelytöitä. 

 -Iso-Pappila: Ei toimenpiteitä. 

 

Vesilaitos 

 -jv-pumppaamot: Työt käynnissä/Pertunmaan pumppaamoiden automaatio 

 -Verkoston saneeraus: Urakoitsijavalinta tehty ja työt aloitettu. 

 -Jätevedenpuhdistamon vesikatto: Kartoitus tehty 

 -Vedenkäsittelylaitoksen ilmastinaltaat: Ei toimenpiteitä 

 -Vesilaitos automaatio: Työt käynnissä 

 

 

Kuntatekniikka 

 -Leikkipuistojen kehittäminen (suunnitelma): Ei toimenpiteitä 

 -Liikenneväylät: Urakoitsijavalinta tehty ja työt aloitettu. 

 -Kurkilahden infran kehittäminen: Ohjausryhmä perustettu, suunnittelijakilpailutus käynnistetty 

 -Honkasaaren laituri: Ei toimenpiteitä. 


