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1. TILAOHJELMAN MUUTOKSET JA VAIHTOEHDOT 

Hankesuunnitteluvaiheessa on määritelty Keskuskeittiöhankkeen tilaohjelma, jonka 

perusteella on myös laadittu luonnossuunnitelma hankesuunnitelmavaiheessa, jonka 

viimeisimmän version päiväys on 7.3.2024. Tällöin on tehty päivitys keväällä 2023 

laadittuun hankesuunnitelmaan. Tilaohjelmaa ei ole päivityksessä lähdetty 

muuttamaan, joten hankesuunnitelman 7.3.2024 liitteenä oleva tilaohjelma on 

laadittu 29.3.2023. 

Tilaohjelmaa on tutkittu uudestaan kahden eri vaihtoehdon välillä 16.5.2024. VE1:ssä 

on tilaohjelmatarkastelussa mukana keittiön toimittamat ateriat hyvinvointialueelle ja 

VE2:ssa on mukana vain sivistystoimen ateriatarpeet. 

Uusitussa tilaohjelmassa on myös jalostettu tilatarpeita käyttäjiltä saatujen 

palautteiden mukaisesti, kuten esim. henkilökunnan taukotilat ovat jääneet pois. 

Lisäksi tilaohjelma poikkeaa jonkin verran aikaisemmin laaditusta, koska nyt tehty 

tilaohjelma on etenkin keittiön toimintojen osalta enemmän tekniseen mitoitukseen 

perustuva, eikä sitä ole sijoitettu suunnitelmiin. Tilaohjelma on kuitenkin täsmentynyt 

molemmissa vaihtoehdoissa hieman alaspäin. Tilaohjelma tulee hieman 

tarkentumaan teknisessä suunnittelussa. 

• VE1: 1318 m2 → 1196 m2 

• VE2: 1318 m2 → 1185 m2  

Pinta-alat ovat siis yleisesti pienentyneet alaspäin, mutta kahden eri version välinen 

tilantarve ero on hyvin pieni.  

2. TILAOHJELMAN MUUTOKSIEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET 

Päivitetyn tilaohjelman kustannusvaikutukset on tarkasteltu 29.3.2023 mukaisen 

tilaohjelman tilakohtaisilla kustannusarviohinnoilla. KO. tilakohtaisia 

neliökustannuksia on verrattu uusiin tilaohjelmiin molemmissa vaihtoehdoissa. Lisäksi 

on eroteltu ne kustannukset, jotka palvelevat vain sivistystoimentarpeita. 
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Alkuperäisen hankesuunnitelman mukainen uudisrakennuksen kustannusarvio on 

5 137 000 €, alv. 0%. Laskennan hintatasona on käytetty 98,0 / 2.2023. Nyt tehty 

kustannusvaikutusten tarkastelu on vertailtavuuden takia tehty samalle hintatasolle. 

VE1 kustannukset, alv. 0%: 

• alkuperäisen tilaohjelman mukainen kustannusarvio n. 5 137 000 € 

• täsmennetyn tilaohjelman mukainen kustannusarvio n. 4 745 000 € 

• sivistystoimen osuus kokonaiskustannuksista n. 2 930 000 € 

VE2 kustannukset, alv. 0%: 

• alkuperäisen tilaohjelman mukainen kustannusarvio n. 5 137 000 € 

• täsmennetyn tilaohjelman mukainen kustannusarvio n. 4 658 000 € 

• sivistystoimen osuus kokonaiskustannuksista n. 2 930 000 € 

Eri versioiden välinen kokonaishintaero on noin 87 000 €. Hanke on siis tällä 

tarkastelulla kokonaisuudessaan tämän verran edullisempi, mikäli hyvinvointialueen 

ateriatarpeita ei huomioida. 

 

 


