

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 16.09.2024, klo 13:01 - 14:19

Paikka Kisala kokoushuone Pekkola ja Teams-yhteys

### **Käsitellyt asiat**

**§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 17 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 18 Keittiö-ruokala -Ohjausryhmä / Projektisuunnitelma**

**§ 19 Keittiö-ruokala -ohjausryhmä / Seuraavan kokouksen ajankohta**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Markku J Lamponen, puheenjohtaja  
Mia Hassinen  
Jani Paasonen  
Ville Partio  
Tapio Pesonen  
Jyrki Taumala  
Antti Veijalainen

Muut saapuvilla olleet

Marjo Siiriäinen, palvelupäällikkö, sihteeri

Poissa

Päivi Häkkinen

Allekirjoitukset

Markku J Lamponen  
Puheenjohtaja

Marjo Siiriäinen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

18.09.2024

18.09.2024

Tapio Pesonen

Mia Hassinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja nähtävillä kunnantalolla 19.9.2024 ja julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Marjo Siiriäinen, sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 16**

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Valmistelija / lisätiedot:

Ville Partio

ville.partio@mantyharju.fi

tekninen johtaja

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Hallintosääntö 134 § Toimielimen päätöksentekotavat

Hallintosääntö 135 § Sähköinen kokous

Hallintosääntö 136 § Sähköinen päätöksentekomenettely

Hallintosääntö 137 § Kokousaika- ja paikka

Hallintosääntö 138 § Kokouskutsu

Hallintosääntö 139 § Sähköinen kokouskutsu

Hallintosääntö 140 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla

Hallintosääntö 141 § Jatkokokous

Hallintosääntö 142 § Varajäsenen kutsuminen

Hallintosääntö 143 § Läsnäolo kokouksessa

Hallintosääntö 146 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

#### **Päätös**

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 17**

### **Pöytäkirjan tarkastus**

Valmistelija / lisätiedot:

Ville Partio  
ville.partio@mantyharju.fi  
tekninen johtaja

Hallintosääntö 159 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

- pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi
- pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä
- pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Häkkinen ja Tapio Pesonen.

#### **Päätös**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Pesonen ja Mia Hassinen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

---

**Keittiö-ruokala -hanke / Ohjausryhmä, § 9, 31.07.2024**

**Keittiö-ruokala -hanke / Ohjausryhmä, § 14, 14.08.2024**

**Keittiö-ruokala -hanke / Ohjausryhmä, § 18, 16.09.2024**

**§ 18**

**Keittiö-ruokala -Ohjausryhmä / Projektisuunnitelma**

MjuDno-2023-147

**Keittiö-ruokala -hanke / Ohjausryhmä, 31.07.2024, § 9**

Valmistelijat / lisätiedot:

Ville Partio

ville.partio@mantyharju.fi

tekninen johtaja

Ohjausryhmä käsittelee oheismateriaalina toimitettua projektisuunnitelma-luonnosta. Käsitteilyn yhteydessä päätetään aikataulu mihin mennessä täydennys ehdotukset toimitetaan.

**Ehdotus**

Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja

Ohjausryhmä tekee projektisuunnitelmaluonnokseen tarvittavat muutokset ja päättää aikataulun, mihin mennessä täydennysmateriaali toimitetaan.

**Päätös**

Ohjausryhmä käsittelee projektisuunnitelmaluonnosta.

Muutos- ja täydennys ehdotukset tulee toimittaa sähköpostilla Antti Veijalaiselle 6.8. klo 18 mennessä.

Käsittelyä jatketaan seuraavissa kokouksissa.

---

**Keittiö-ruokala -hanke / Ohjausryhmä, 14.08.2024, § 14**

Valmistelijat / lisätiedot:

Ville Partio

ville.partio@mantyharju.fi

tekninen johtaja

Edellisessä kokouksessa päätettiin, että ohjausryhmä toimittaa sähköpostilla muutos- ja täydennys ehdotuksia. Ohjausryhmä jatkaa oheismateriaalina toimitetun projektisuunnitelma-luonnoksen käsittelyä sekä käsittelee ohjausryhmän jäsenten toimittamia muutos- ja täydennys ehdotuksia.

**Ehdotus**

Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja

Ohjausryhmä käsittelee projektisuunnitelmaluonnosta ja päättää jatkotoimenpiteet.

**Päätös**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

---

Ohjausryhmä käsitteli edellisen kokouksen jälkeen projektisuunnitelmaluonnokseen tehdyt muutokset ja lähetetyt kommentit.

Ohjausryhmänjäsenet lähettävät edelleen Antti Veijalaiselle sähköpostilla kommentteja erilaisiin määrittelyihin ym. liittyen.

Projektisuunnitelmaluonnoksen käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

---

## **Keittiö-ruokala -hanke / Ohjausryhmä, 16.09.2024, § 18**

Valmistelija / lisätiedot:

Ville Partio

ville.partio@mantyharju.fi

tekninen johtaja

Ohjausryhmä jatkaa projektisuunnitelmaluonnoksen ja toimitettujen kommenttien käsittelyä.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja

Ohjausryhmä käsittelee projektisuunnitelmaluonnosta ja päättää jatkotoimenpiteet.

### **Päätös**

Ohjausryhmä käsitteli projektisuunnitelmaluonnosta ja toimitettuja kommentteja.

Ohjausryhmä päätti kutsua asiantuntijaksi rakennuskonsultti Toni Kekin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

---

**Keittiö-ruokala -hanke / Ohjausryhmä, § 10, 31.07.2024**

**Keittiö-ruokala -hanke / Ohjausryhmä, § 15, 14.08.2024**

**Keittiö-ruokala -hanke / Ohjausryhmä, § 19, 16.09.2024**

**§ 19**

**Keittiö-ruokala -ohjausryhmä / Seuraavan kokouksen ajankohta**

MjuDno-2023-147

**Keittiö-ruokala -hanke / Ohjausryhmä, 31.07.2024, § 10**

Valmistelijat / lisätiedot:

Ville Partio

ville.partio@mantyharju.fi

tekninen johtaja

Hankkeen urakoitsijavalinnan päättää kunnanvaltuusto. Mahdolliset kokousajankohdat valtuustolla 7.10, 11.11 ja 2.12.

**Ehdotus**

Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja

Ohjausryhmä päättää seuraavien kokousten ajankohdista.

**Päätös**

Seuraava ohjausryhmänkokous 14.8.2024 klo 14.00 Kisalassa kokoushuone Pekkola ja tarvittaessa Teams-yhteydellä.

---

**Keittiö-ruokala -hanke / Ohjausryhmä, 14.08.2024, § 15**

Valmistelijat / lisätiedot:

Ville Partio

ville.partio@mantyharju.fi

tekninen johtaja

Keittiö-ruokakala- hankkeen ohjausryhmä sopii seuraavan kokouksen ajankohdasta.

**Ehdotus**

Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

**Päätös**

Seuraava ohjausryhmänkokous 16.9.2024 klo 13, Kisala kokoushuone Pekkola sekä tarvittaessa Teams-yhteydellä.

---

**Keittiö-ruokala -hanke / Ohjausryhmä, 16.09.2024, § 19**

Valmistelija / lisätiedot:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

---

Ville Partio  
ville.partio@mantyharju.fi  
tekninen johtaja

Keittiö-ruokakala- hankkeen ohjausryhmä sopii seuraavan kokouksen ajankohdasta.

**Ehdotus**

Esittelijä: Ville Partio, tekninen johtaja

Ohjausryhmä päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta.

**Päätös**

Seuraava ohjausryhmäkokous pidetään torstaina 3.10.2024 klo 14, paikka  
Kisala kokoushuone Pekkola.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mäntyharjun asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§16, §17, §18, §19

**Muutoksenhakukielto**

**Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)