

Investointien seuranta 2023 (tekninen toimiala)

Keskuskeittiö

Toteuma 31.3.2023: Hankesuunnitelma esitellään lautakunnalle huhtikuun alussa.

Miekankoski, vesihuollon järjestämiseen liittyvät työt

Toteuma 31.3.2023: Ei toimenpiteitä

Luuminniemi varavoima

Toteuma 31.3.2023: Kilpailutus valmisteilla

Verkoston saneeraus

Toteuma 31.3.2023: Urakoitsija valitaan huhtikuun alussa

Terveyskeskuksen rakennekorjaukset

Toteuma 31.3.2023: Vuoden 2023 työt sovittu, tavoite valmistua toukokuun alussa. Työt rakennusvalvonnan keskeyttäminä.

Lukio turvallisuusratkaisut

Toteuma 31.3.2023: Kilpailutus käynnissä

Rakennusautomaation kehittäminen 2. vaihe

Toteuma 31.3.2023. Ei toimenpiteitä

Liikenneväylät

Toteuma 31.3.2023 Urakoitsija valitaan huhtikuun alussa.

Kuntoradan valaistuksen uusimisen

Toteuma 31.3.2023: Tarjouspyyntö valmisteilla