

Mäntyharjun Terveyskeskuksen palo-osastointikorjaukset

LASKUTTAJA	LASKUNRO	LASKUN PVM	SUMMA (alv 0%)
Insinööri Studio Oy	00809361	31.5.2021	1 663,00 €
(Paloikatkojen kartoitus ja suunnittelu)	00809496	31.5.2021	9 234,00 €
	00809598	30.6.2021	4 900,00 €
	00809650	30.6.2021	1 184,00 €
	00809709	31.7.2021	459,00 €
	00809971	30.9.2021	388,00 €
	00810115	31.10.2021	629,00 €
	00810350	30.11.2021	945,00 €
YHTEENSÄ			<u>19 402,00 €</u>
Ramboll CM Oy	1920047967	11.6.2021	1 306,66 €
(Rakennuttaminen ja kustannusseuranta)	1920048414	9.7.2021	622,50 €
	1920049009	10.8.2021	722,50 €
	1920049772	10.9.2021	510,00 €
	1920050231	6.10.2021	170,00 €
	1920051284	11.11.2021	340,00 €
	1920051829	9.12.2021	764,66 €
YHTEENSÄ			<u>4 436,32 €</u>
			<u>4 286,88 €</u>
	1034	18.8.2021	4 286,88 €
Rakennusyhtymä Putkinen Oy	1043	27.9.2021	4 729,26 €
(Rakennustekniset työt)	1070	1.12.2021	11 153,24 €
YHTEENSÄ			<u>20 169,38 €</u>
KAIKKI YHTEENSÄ			<u>44 007,70 €</u>