

Koulukuljetukset Mäntyharjussa 2021-2022/2023

- **1. Kilpailutuksen aloitus:**
 - Sansia Oy kilpailutti Mäntyharjun kunnalle koulukuljetukset edellisen kerran vuonna 2016.
 - **Sivistyslautakunta 15.12.2020 § 85**
 - Kilpailutusta varten koulukuljetuksista on tehty syksyn 2020 aikana reittisuunnittelua ja tarkasteltu kilpailutusvaihtoehtoja Movit Oy:n kanssa.
 - Reittien suunnittelussa mukana kunnan kuljetuksista vastaava henkilö
 - Reitit annettiin Rambollille tarkastettavaksi, ”toinen mielipide”
 - **Sivistyslautakunnan päätös 25.1.2021 §11**
- Kilpailutus julkaistiin 28.4.2021, kilpailutus päättyi 1.6.2021

- Tarjouksia 14 toimijalta
- Majet Oy voitti 11 reittiä koulukuljetuksista (yht. 14 reittiä)
- 2.-12.6. ja 22.6.2021 käytiin Sansian kanssa keskustelua Majetin tarjouksista. Kunta pyysi tarkistamaan mm. hinnoittelun. Sansia teki mm. taustaselvityksen sekä hintatarkistuksen
- ”Olemme tehneet toimittajalle lisäselvityksen hankintalain 96 §:n mukaisesti koskeeko toimittajaa hankintalain 81 §:n 1 mom 5 kohdassa mainittuja velvoitteiden laiminlyöntejä. Tämän lisäksi olemme olleet yhteydessä Nurmijärven kuntaan, jossa ko. yritys on palveluiden tuottajana koulukuljetuksissa. Näiden selvitysten perusteella ei ole käynyt ilmi seikkoja joiden vuoksi tarjoaja olisi hylättävä tarjouskilpailussa.”
- ”Tarjoaja on vakuuttanut, että toiminta on Suomen- ja Eu:n lakien sekä asetusten mukaista. Tarjoajan tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja täyttää kaikki tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuus- sekä vähimmäisvaatimukset. Tarjoajaa ei rasita mikään hankintalain 80§ mukainen pakollinen poissulkuperuste eikä 81§ mukainen harkinnanvarainen poissulkuperuste. Näin ollen hankinnassa tulisi edetä tarjouspyynnön ja saatujen tarjousten mukaisesti hankintapäätökseen. Mikäli sopimuskaudella ilmenee ”asioita” jotka vaikuttavat palvelun tuottamiseen, tulevat kyseeseen Sopimuksen mukaiset erityiset irtisanomisperusteet. Olemme käyneet asiaa läpi hankintalakimiehemme kanssa. Lisäksi olemme olleet yhteyksissä Nurmijärven kuntaan kuljetuskoordinaattori Risto Markkaseen(risto.markkanen@nurmijarvi.fi, 040 317 2414). Majet Oy suorittaa koulukuljetuspalveluita Nurmijärven kunnassa. Palvelussa/kalustossa ei ole ilmennyt huomautettavaa. Liitteenä Majet Oy:n Luotettava kumppani raportti, jossa ei myöskään ole huomautettavaa.”

- Hankintapäätös julkaistiin 15.6.2021
 - Kh kävi hankintapäätöksestä keskustelua kokouksessaan 21.6.2021
- Konsultointi hankintajuristin kanssa kesäkuussa 2021
- 30.6.2021 Sansialle saapui hankintaoikaisuvaatimus sekä tieto markkinaoikeusvalituksesta > kuljetuksiin tehdään väliaikainen järjestely (hankintalaki § 153) silloisten toimijoiden kanssa (Sansia)
- Heinäkuu 2021 väliaikaisten sopimusten laadinta, hintoja korotettiin 4,7% takseilla ja 5,6% linja-autoilla

- Markkinaoikeuden ratkaisu saapui 19.5.2022
Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Valitusmahdollisuus korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Väliaikainen hankintajärjestely päättyi.
Uuden sopimukset voimaan 1.8.2022 alkaen.
- 15.6.2021 julkaistun hankintapäätöksen mukaisesti kilpailutuksen voittaneilta pyydettiin toimittamaan rikosrekisteriotteet ja Sansia aloitti tarkastamaan tilaajavastuutiedot. > sopimusten allekirjoitus
- Hinnanmuutos alkaen 1.8.2022: taksit 5,9%, linja-autot 11,5%

- Heinäkuu 2022

Reittien tarkastaminen/päivittäminen > uudet oppilaat, uudet maksuttoman koulukuljetuksen periaatteet (omaehtoisesti kuljettavan matkan muutokset)

Viestittely toimijoiden kanssa

- Ennen koulujen alkua

Viestittely Majetin kanssa

- Infotilaisuus huoltajille 8.8.2022

- Koulukuljetukset 10.8.2022 alkaen
Viestittely Majetin kanssa
- Reklamaatiot Majetin toiminnasta 10.8.-9.9.2022
Ensimmäinen 11.8. (yht. 15 reklamaatiota)
Toinen reklamaatiokirje 24.8. (yht. 8 reklamaatiota)
Kolmas reklamaatio 5.9. (reitti F, kolme kohtaa)
Neljäs reklamaatio 9.9. (reitti N)

- **Kunnan tekemät kateostot 10.8.2022 alkaen**

Auto D: 16.8. Pulkka, 17.-26.8. Hanskin tilausliikenne, 29.8.-16.9. Pulkka

Auto E: 11.8.-2.9. Nykänen, 5.-16.9. Mikkelin palvelutaksit

Auto H: 11.8.-2.9. Nykänen, 5.-16.9. Mikkelin palvelutaksit

Auto J: 17.-26.8. Pulkka, 29.8.-16.9. Hanskin tilausliikenne

Auto K. 16.-19.8. aamut ja 13.40 ajot Pulkka, 16.-19.8. iltapäivät Himanen, 22.-26.8. Pulkka, 29.8.-16.9. Pulkka ja Himanen

Auto L : 19.8. Pulkka

Auto M: 17.8. klo 14.30 Pulkka, 19.8. Pulkka, 22.8.-16.9. Mikkelin Palvelutaksit

Auto G2: 11.8.-16.9. Pulkka

- Kateostoista viestintää s-postitse, tekstiviestein ja puhelimitse > kunta ei ole vielä saanut korvauksia kateostoista

- Sopimuksen irtisanominen Majet Oy:n kanssa 16.9.2022
Valmistelut irtisanomiseen aloitettiin elokuussa
Sansian lakipalvelut keräsi tietoja mahdolliseen sopimuksen irtisanomiseen
- Kunnan suorahankinnan valmistelut
 1. suorahankinta ajalle 19.9.-20.10.2022 ja 2. ajalle 21.10.2022-31.1.2023. Toista suorahankintaan jatkettiin ensin 1.-28.2.2023 ja uudelleen 1.-31.3.2023Suorahankinnat tehtiin 11 linjasta (C, D, E, F, G2, H, J, K, L, M, ja N).
Sopimusten laadinta, sopimuskaudet
Tarjouspyynnön laadinta

- Koulukuljetukset sivistyslautakunnassa
 - 17.8.2022 (toimialan ajankohtaiset asiat)
 - 15.9.2022 § 81 (Koulukuljetuksiin liittyvä valtuutus), § 78 Koulukuljetusten korvaaminen huoltajille
 - 20.10.2022 (toimialan ajankohtaiset asiat)
 - 3.11.2022 (toimialan ajankohtaiset asiat)
 - 1.12.2022 (toimialan ajankohtaiset asiat)
 - 19.1.2023 (toimialan ajankohtaiset asiat)
 - 22.2.2023 (toimialan ajankohtaiset asiat)

- Uuden kilpailutuksen valmistelu 23.9.-3.11.2022
 - Lautakunta 21.9.2022, kunnanhallitus 26.9.2022, valtuusto 3.10.2022
 - Kilpailutuksen periaatteet
 - Kilpailutusasiakirjojen koonti
- Kilpailutus julkaistiin 16.11.-16.12.2022
 - Tarjouksen jätti 13 toimijaa, joista 4 ei ole aikaisemmin toiminut Mäntyharjussa
- Hankintapäätös 31.1.2023
 - Ennen päätöstä pyydettiin lisäselvityksiä usealta tarjouksen jättäneeltä ml. Majet
 - Majet suljettiin kilpailutuksesta, yksi tarjous hylättiin virheellisen kuljetuskaluston takia
- Hankintapäätökseen oikaisuvaatimus ja markkinaoikeuteen valitus (Majet)
 - Kolmelle reitille väliaikainen sopimus, muut kilpailutuksen mukaisesti

- Uuden kilpailutuksen mukainen toiminta alkaa 1.4.2023
 - Reitti C Taxi Matti Nykänen, väliaikainen sopimus
 - Reitti D Hanskin Tilausliikenne Ky
 - Reitti E Tilausliikenne Veijo Pulkka Oy, Väliaikainen sopimus
 - Reitti F Kolkan Konehuolto ja Kuljetus Oy
 - Reitti G2 Savonlinja Oy
 - Reitti H Tilausliikenne Veijo Pulkka Oy
 - Reitti J Tilausliikenne Veijo Pulkka Oy
 - Reitti K Mattilan Liikenne Oy
 - Reitti L Tilausliikenne Veijo Pulkka Oy
 - Reitti M Kolkan Konehuolto ja Kuljetus Oy, Väliaikainen sopimus
 - Reitti N Järvi-Suomen Liikennekoulu Ky
 - Taxi 1 Tilausliikenne Veijo Pulkka Oy
 - Taxi 2 Tilausliikenne Veijo Pulkka Oy

- Toimijoille järjestettiin autoilijainfo 20.3.2023
 - Sopimusasioita
 - Koulukuljetusopas
 - Liikenneturva
- Kunnanhallitus 20.2.2023 § 34 > koulukuljetussopimuksen vahingonkorvaus

Viestintä

- Koulukuljetuksista viestittiin Wilmassa huoltajille, tilanteet muuttuivat kuitenkin niin nopeasti, että viestintä ei kaikissa kohdin ehtinyt mukaan tai huoltajat eivät huomanneet viestiä.
- Viestintään ei ollut erillistä henkilöä, jolloin kunnan verkkosivuille tiedot tulivat alkuun viiveellä > reagoiminen tilanteisiin vei kaiken huomion ja ajan > tilanteen edetessä viestintää tehtiin aktiivisemmin
- Kunnan verkkosivulla: <https://www.mantynharju.fi/koulukuljetuksista/>