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1. Projektin kuvaus 
1.1 Projektin yleiskuvaus 

Projektissa kartoitetaan Mäntyharjun kunnan alueen rakennukset, ja täydenne-
tään rakennusrekisteritiedot. 
Tavoitteena on tuottaa kiinteistöverotuksen tarvitsemaa tietoa verottajalta puuttu-
vista rakennuksista ja/ tai sillä olevien rakennusten varustelusta. 
Mäntyharjun kunnanhallitus on aloittanut rakennustietojen tarkastusprojektin 
Mäntyharjun kunnassa. (KH 25.8.2025 § 61)  
Projekti on suunniteltu aloitettavaksi 1.1.2026. 
Projektia edesauttaa rakennusvalvonnan arkiston digitointi; rakennuslupatietoja ei 
enää tarvitse hakea manuaalisesta arkistosta, vaan asiakirjat ovat heti kartoitus-
työtä tekevien käytettävissä sähköisessä järjestelmässä. Digitointi on aloitettu 
1.1.2023 ja skannaustyö valmistuu toukokuussa 2026. Mahdollisten virhetietojen 
(mm. sijaintitiedot) selvitystyö jatkuu RAHUTAR-projektin rinnalla. 
Digitointi ja ajantasainen rakennusrekisteri edistää tiedon parempaa saatavuutta 
ja käytettävyyttä. 

1.2 Tavoitteet ja vaikutukset 
RAHUTAR -projektissa on tarkoitus saada kunnan rakennusrekisteri ajantasalle, 
sekä päivittää samalla tiedot valtion rekisteriin (DVV / RYHTI), Ryhti -rekisteristä tieto 
päivittyy edelleen verottajan kiinteistöverotietoihin verotuspohjan oikaisemiseksi. 

2. Projektin organisointi ja varusteet 
2.1 Organisointi 

Projekti on rakennusvalvonnan talousarvion alainen projekti, johon siirtyy 60 % 
työajalla virassa oleva kk-palkkainen henkilö ja rekrytoidaan (sisäinen / ulkoinen haku) 
vakinainen työsuhteinen täysaikainen henkilö. 
Projektilla on rakennusvalvonnan talousarvion sisällä oma RAHUTAR -projektin 
talousarvio, joka sisältää parhaan arvion mukaiset palkka- ja kulutiedot ja jonka 
toteutumista seurataan sekä täsmennetään tulevien vuosien talousarvioissa. 

2.2 Varusteet 
Projektin tausta-aineistona on digitoidut rakennusvalvonnan lupa-asiakirjat, joita 
täydentää projektin käyttöön hankittava sähköiseen tietoon perustuva koneälyllä 
toteutettava alkukartoitus. 
Projektissa hyödynnetään Ryhtikarttapalvelua ja hankitaan sähköiset lomakkeet 
rakennusten omistajien oma-aloitteisen ilmoittamisen käyttöön. Tavoitteena on, 
että omistajien lähettämiltä lomakkeilta tiedot siirtyvät/siirretään tarkastuksen 
kautta rakennusrekisteriin, sekä edelleen valtion rekisteriin. Kerättävät tiedot eivät 
saa ”jäädä” henkilökohtaisiin sähköposteihin, vaan niiden tulee siirtyä tietokanta-
pohjaiseen varastoon. 
Maastotyöhön hankitaan tabletti (sis. kameran), jolla on pääsy rakennusrekisteriin ja 
digitoituun lupamateriaaliin (Lupapiste Onkalo). Tabletilla saadaan päivitettyä sijainti-
tiedot ja rakennusten valokuvat suoraan rakennusrekisteriin. 
Lisäksi maastotyötä varten hankitaan mittalaitteet (laser- ja rullamitat) ja työvaatteet. 
Maastossa liikkumiseen käytetään autoa, omaa kilometrikorvauksella tai vuokra-
autoa. 
Henkilöille hankitaan käyttöön myös tietokoneet ja puhelimet. 
Maastotyötä tekeville hankitaan kuvalliset henkilökortit. 
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3. Reagoitavat rakennukset 
3.1 Asuinrakennukset 

Kiinteistöllä olevista rakennuksista selvitetään mitkä ovat asuinrakennuksia ja tar-
kastetaan niiden kerros- sekä kokonaisalat (RakL), sekä varustelu. Pohjatiedot ke-
rätään sähköisen lomakkeen avulla rakennuksen omistajan omana työnä. Poik-
keamat todennetaan maastotyössä ja 2000 tai sen jälkeen tehdyt muutokset (laa-
jennukset, käyttötarkoituksen muutokset, tms.) tulee rakennuksen omistajan luvittaa ra-
kentamisluvalla. Tätä vanhemmat muutokset kirjataan suoraan rakennusrekiste-
riin. 
Korjauksen yhteydessä Kuvaus -kettään kirjoitetaan otsikko RAHUTAR korjaus; 
sekä päivämäärä ja mitä tietoa on korjattu. 
 

3.2 Talousrakennukset 
Kaikki kiinteistöllä olevat 5 k-m² ja sitä suuremmat rakennukset mitataan ja doku-
mentoidaan. Kiinteistöllä olevat 30 k-m² tai suuremmat talousrakennukset selvite-
tään. 
Talousrakennusten kerros- ja kokonaisalat (RakL) on tavoitteena saada päivitettyä 
sähköisen lomakkeen avulla rakennuksen omistajan omana työnä. Poikkeamat 
todennetaan maastotyössä. 30 k-m² ja sitä suurempien ja 2000 rakennettujen ra-
kennusten tai sen jälkeen tehdyt muutokset (laajennukset, käyttötarkoituksen muutokset, 
tms.) tulee rakennuksen omistajan luvittaa rakentamisluvalla. Tätä vanhemmat 
muutokset kirjataan suoraan rakennusrekisteriin. 
Korjauksen yhteydessä Kuvaus -kettään kirjoitetaan otsikko RAHUTAR korjaus; 
sekä päivämäärä ja mitä tietoa on korjattu. 
 

3.3 Katokset 
Kiinteistöllä olevat 50 m² tai suuremmat katokset (30 % seinistä avointa) selvitetään. 
Katosten kokonaisalat (RakL) sekä varustelu kerätään tiedonkeruusovelluksella/ 
sähköisellä lomakkeella, omistajan omana työnä. Poikkeamat todennetaan maas-
totyössä ja 2000 tai sen jälkeen tehdyt muutokset (laajennukset, käyttötarkoituksen muu-
tokset, tms.) tulee rakennuksen omistajan luvittaa rakentamisluvalla. Tätä vanhem-
mat muutokset kirjataan suoraan rakennusrekisteriin. 
Korjauksen yhteydessä Kuvaus -kettään kirjoitetaan otsikko RAHUTAR korjaus; 
sekä päivämäärä ja mitä tietoa on korjattu. 
 

3.4 Dokumentointi ja sijainti 
Jokaisesta rakennuksesta ja/ tai katoksesta otetaan valokuva rakennusvalvonnan 
sisäiseen käyttöön. Valokuvat tallennetaan rakennusvalvonnan järjestelmään. 
Verrokkikuntien rakennustarkastajilta saadun kokemustiedon mukaan valokuvista 
on suuri hyöty mahdollisissa jatkoluvituksissa (muutokset ja/ tai laajennukset). 
Rakennusten sijainnit korjataan paikan päällä suoraan rakennusrekisteriin, sijain-
titietona käytetään rakennuksen pääasiallista sisäänkäyntiä. 
 

4. Projektin tiedottaminen 
Projektisuunnitelma käsitellään rakennuslautakunnassa ja annetaan tiedoksi tek-
niselle lautakunnalle sekä kunnanhallitukselle. 
 

4.1 Lehti-ilmoitus 
Kuulutus projektin aloittamisesta julkaistaan paikallislehdessä, jonka jälkeen il-
moittelu tapahtuu tietoverkossa (kotisivut ja sosiaalinen media) ja maastossa. 
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4.2 Tiedotustilaisuudet 
Tiedotustilaisuudet pidetään vähintään ennen suunnitellun alueen maastokartoi-
tuksen aloittamista, jolloin kiinteistöjen omistajille annetaan mahdollisuus saada 
tietoa ja esittää kysymyksiä paikan päällä. Tavoitteena on järjestää tilaisuudet 
hybrditilaisuuksina, jolloin mahdollistetaan myös etäosallistuminen. 
Tilaisuuksia järjestetään kunnan taajamissa sekä mahdollisesti kylillä (kylätalo tms.) 
ja niissä tavoitteena olla Rakennusvalvonta mukana (neuvontaa). 
 

4.3 Kotisivut ja sosiaalinen media 
Projektisuunnitelma ja vuosiraportit julkaistaan rakennusvalvonnan kotisivuilla. 
Suunnitellut/ seuraavat, sekä jo tarkastetut kohdealueet ilmoitetaan rakennusval-
vonnan kotisivuilla. 
Rakennuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat, joissa asiaa käsitellään, on kun-
nan kotisivuilla. 
Hankkeesta ja toteutumisen etenemisestä tiedotetaan myös kunnan sosiaali-
sessa mediassa, se tuo avoimuutta ja läpinäkyvyyttä (esimerkiksi sovelluksen/ maasto-
töiden esittelyn muodossa). 

4.4 Ilmoittelu maastossa ja kiinteistöillä 
RAHUTAR-hankkeesta tiedotetaan kartoitusalueelle tienvarsikylteillä, pääteiden 
varsilla sekä mahdollisuuksia mukaan alueen Ilmoitustauluilla ja esitetelineissä 
(kaupat). 
Mikäli kohteella tehtyjen mittauksien osalta on epäselvyyksiä, ollaan kiinteistön 
omistajaan yhteydessä. Rakennusten tai kiinteistöjen omistajien kanssa ei sovita 
ennakkotapaamisia.  
Ilmoitus suoritetusta rakennusten mittauksesta jätetään kiinteistön postilaatikkoon 
tai sen puuttuessa päärakennuksen oven yhteyteen. 

5. Rakennustiedon keruu, esityö 
5.1 Pohjakartoitus 

Maastotöiden tausta-aineistoksi hankitaan sähköisistä aineistoista tehty kartoitus, 
joka perustuu maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja laserkeilausmateriaaleihin, ra-
kennusvalvonnan rakennusrekisteriin ja verohallinon rekisteritietoon. 
Tämän koneoppisen kartoituksen avulla saadaan karttanäkymä- ja tietokantapoh-
jainen pohjatieto siitä missä/ millä alueella kuntaa oletetaan olevan suurimpia 
poikkeamia tai kokonaan rakennusrekisteristä puuttuvia rakennuksia. 
Pohjakartoituksella voidaan ohjata maastotöiden aluevalintoja. 

5.2 Rakennusvalvonnan arkisto 
Rakennusvalvonnan paperiarkisto on digitoitu ja luvat, piirustukset sekä katsel-
musasiakirjat ovat kartoitustyötä tekevien käytössä maastossa sekä toimisto-
työssä. 
Rakennusvalvonnan arkistosta tarkastetaan luvitettujen rakennusten tiedot, vä-
hintään silloin kun havaitaan mittapoikkeamia tai mitattua rakennusta ei ole raken-
nusreksiterissä. 

5.3 Tiedon keruu rakennusten omistajilta 
Suomen ympäristökeskus (syke.fi) toimii rakennetun ympäristön tietokannan (Ryhti) 
ylläpitäjä ja tietokantaan liittyy Ryhtikarttapalvelu (2025 osoite: https://ryhti-palve-
lut.syke.fi/kartta), jossa on kaikkien Digi- ja Väestöviraston (DVV) rekisterin rakennuk-
set ja niiden tiedot. Karttapalvelussa on perustiedot ja tunnistautumalla karttapal-
veluun (vahva tunnistus) saa käyttöön rakennuksista laajat tiedot. 
Rakennusten omistajia opastetaan tiedotustilaisuuksissa ja sosiaalisessa medi-
assa käyttämään Ryhtikarttapalvelua, josta he voivat tarkastaa onko omat raken-
nukset valtion rekisterissä (pohjautuu rakennusvalvonnan rakennusrekisterin tietoihin) ja 
onko niiden tiedot oikein. 
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Rakennusvalvonnan kotisivuille tehtävällä lomakkeella rakennuksen omistaja voi 
ilmoittaa, mikäli omistamansa rakennuksen tiedot poikkeavat Ryhtikarttapalve-
lussa olevista tiedoista. Lomake tallentaa rakennuksen omistajan ilmoittamat tie-
dot tiedostoon, josta ne on tavoitteena saada tarkastuksen jälkeen siirrettyä säh-
köisesti rakennusreksiteriin.  

5.4 Kynnys maastokäynnin suorittamiseen 
Koska tavoitteena on koko kunnan rakennusrekisterin kuntoon saattaminen, 
suunnitelman mukaan mitataan kaikkien kiinteistöjen kaikki rakennukset. Erityi-
sesti käydään rakennukset mittaamassa kiinteistöllä, joilla Pohjakartoituksessa 
tullut esiin rakennusrekisteristä puuttuvia rakennuksia ja esiin tulleet yli 5 % poik-
keamat rakennusrekisterin tiedoista. 
Rakennuksen omistajan itse ilmoitettua sähköisellä lomakkeella oikeat tiedot, voi-
daan maastotyö jättää suorittamatta. 

6. Rakennustiedon keruu, maastotyö 
6.1 Ilmoittaminen 

Rakennusvalvonnan kotisivuilla on tieto millä alueelle maastotöitä kulloinkin suo-
ritetaan. 
Kartoittamisesta tiedotetaan kartoitusalueelle tienvarsikylteillä, pääteiden varsilla 
sekä mahdollisuuksia mukaan alueen Ilmoitustauluilla ja esitetelineissä (kaupat).  

6.2 Mittauksen suorittaminen, mittatarkkuus (RakL -mukaisesti) 
Rakennuksista mitataan ulkopuolelta kerros- ja kokonaisalat, mikäli havaitaan ul-
lakkokerroksia niiden pinta-aloina käytetään 50 % ensimmäisen kerroksen kerros- 
ja kokonaisaloista, ellei rakennuksen omistaja erikseen pyydä mittausta tai toimita 
tietoja. Ullakon pinta-alana keskimäärin 50 % kerros- ja kokonaisalasta perustuu 
verrokkikunnissa todennettuihin tietoihin. 
Maastossa mittatarkkuutena pidetään pyöristystä 50 mm tarkkuuteen. 

6.3 Tietojen tallentaminen 
Maastomittausten tiedot tallennetaan taulukkolaskentapohjaan suoraan mittaus-
ten yhteydessä tavoitteena, että siitä ne saadaan siirrettyä suoraan jatkokäyttöön. 
Rakennusrekisterissä olevan rakennuksen sijainti korjataan suoraan rakennusre-
kisteriin, maastossa käytössä olevalla tabletilla tai tietokoneella. 
Maastokäynnin yhteydessä tarkastetaan myös osoitemerkintä ja niiden puutteista 
jätetään tieto kiinteistölle. Mahdolliset havainnot kunnan vastuulla olevista mer-
kinnöistä toimitetaan kunnan tekniselle puolelle kuntoon laitettavaksi. 

6.4 Kiinteistöllä olevat keskeneräiset tai vanhentuneet luvat 
Keskeneräisten rakennusten tekemättömien katselmusten ja/ tai vanhentuneiden 
lupien katselmusten suoritus ja kirjaukset tehdään maastotyön yhteydessä, raken-
nuslautakunta delegoi näiden suorittamisen virkavastuulla maastotyötä tekevälle. 
Katselmusten kirjauksessa tulee huomioida, että kaikki luvan katselmukset tulee 
olla kirjattu ennen kuin loppukatselmusta saa kirjata. (MRL 153 §) 

7. Lupaselvitys ja luvitusraja 
7.1 Todennetut tiedot verrataan luvitettuun tietoon 

Maastomittauksen tulokset verrataan rakennusrekisterin tietoon ja tarvittaessa ra-
kennuksen pääpiirustuksiin sekä lupapäätökseen. 5 % ja sitä suurempien poik-
keamien syyt selvitetään ja tarvittaessa ollaan yhteydessä rakennuksen omista-
jaan sekä ratkaistaan ja ohjeistetaan, miten havaittu virhe tulee korjata. 
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7.2 Luvitusraja 
Alle 30 k-m² rakennuksia ja 50 m² katoksia ei luviteta. Rakennusrekisteristä puut-
tuvien tai väärillä pinta-alatiedoilla olevien tiedot korjataan suoraan rakennusre-
kisteriin, jossa Kuvaus -kettään kirjoitetaan otsikko RAHUTAR korjaus; sekä päi-
vämäärä ja mitä tietoa on korjattu. Lisäksi suoritetaan siirto valtion järjestelmään 
(DVV tai RYHTI). Rakennusrekisteristä puuttuville rakennuksille noudetaan pysyvä 
rakennustunnus (PRT-VTJ). 
Rakentamislain mukaan kaikki luvitettavien rakennusten laajentaminen (1 m² al-
kaen) tulee luvittaa. 
Samaa käyttötarkoitusta (ei osastointivaadetta) palvelevan alle 50 m² katos on voitu 
rakentaa 2025 alusta ilman luvitusta, eikä sitä lasketa kerros- tai kokonaisalaan. 
Alle 30 k-m² talousrakennukset mitataan ja paikka merkitään. Rekisteristä puuttu-
vat kirjataan suoraan RAKENNUS -sovellukseen ja niille haetaan pysyvä raken-
nustunnus sekä siirretään valtion rekisteriin (DVV / RYHTI). 

7.3 Päivitetyt rakennustiedot verottajan käyttöön 
Kunta voi ilmoittaa Verohallinnolle kiinteistöverotiedoista kokonaan puuttuvia ra-
kennuksia sekä korjauksia vanhojen rakennusten tietoihin, jos tiedot ovat olennai-
sesti virheellisiä. 
Ilmoittamistapa verottajalle on muuttunut 1.1.2025. Digi- ja väestötietovirastolle ei 
enää toimiteta excel-muotoisia poimintapyyntöjä, vaan kiinteistöverotiedoista 
puuttuvien rakennusten tiedot ilmoitetaan rakennusrekisterisovelluksella valtion 
järjestelmään (Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmä / RYHTI). 
Rakennustiedot välittyvät aluksi VTJ:stä Ryhtiin ja myöhemmin suoraan Ryhtiin. 
Ryhti -järjestelmästä Verottaja ottaa rakennustiedot omaan järjestelmäänsä. Ve-
rottaja käyttöön niitä tietoja, jotka on päivitetty joulukuun 31. päivään mennessä. 
Alle 30 k-m² ja pienemmät rakennukset aina 5 m² asti tulee rakennuksen omista-
jan itse ilmoittaa varusteluineen kiinteistöverotuksessa. (Kiinteistöverolaki 16 § / yli 5 
m²) RAHUTAR -projektissa rakennusvalvonta tekee ilmoitukset palveluna raken-
nuksen omistajille, ilman veloitusta kiinteistökäyntien ajankohtana. 

8. Projektin seuranta 
8.1 Kuukausipalaverit 

Rakennusvalvonnan kuukausipalaverissa käydään läpi RAHUTAR -projektin ti-
lanne sekä sovitaan, että miten toimitaan ilmenneiden epäselvyyksien osalta. 
Kuukausipalaverissa sovitaan myös jatkotoimet ja niistä tiedottaminen.  

8.2 Rakennuslautakunta ja kustannusseuranta 
Rakennuslautakunnalle raportti projektin etenemisestä kerran vuodessa. 
Vuosiraportissa on kustannusseuranta mukana. 

9. Liitteet 
LIITE 1 RAHUTAR- projektin talousarvio 2026 
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